

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Сукпакская средняя общеобразовательная школа им. Б.И. Араптана
муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва
667904, Республика Тыва; Кызылский кожуун; с.Сукпак ул. Фрунзе д. 1в
ИНН/КПП – 1717007996/171701001, sukprak_school@mail.ru

ПРИКАЗ

«06» сентября 2019 г.

с.Сукпак

№ 57-1 Д

Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Сукпакской СОШ им.Б.И.Араптана

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 г № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Сукпакской СОШ им.Б.И.Араптана (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением Дорожной карты оставляю за собой.

Директор



В.А. Аюев

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Утверждение Положения о деятельности Центра Положение школы о создании Центра в МОБУ СОШ в соответствии с методическими рекомендациями		Март-апрель
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Апрель
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Март-апрель
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Апрель
5	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:		Апрель-сентябрь
6.1	Анализ кадрового состава Центров	Представление информации о кадровом составе	
6.2	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	Свидетельство о повышении квалификации	
6.3	Обеспечение участия педагогического состава в очных	Отчет по программам переподготовки	Апрель-Июнь

		кадров на курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
9	Лицензирование образовательной деятельности Центров(при необходимости)	Лицензии на реализацию основных общеобразовательных программ	Август
10	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019